

# Principaux chantiers d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal 2016



Nature des travaux d'infrastructures

-  Grands projets
-  Égout aqueduc (Eau)
-  Réfection routière (Voirie)

Planification des principaux chantiers montréalais - Mars 2016

Grands projets  
Égout aqueduc (Eau)  
Réfection routière (Voie)



| Arondissement                              | Tronçons          |                     | Nature des travaux                                   | Début             | Durée        |
|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|--------------|
| <b>Ahuntsic-Cartierville</b>               | De                | À                   |  |                   |              |
| 1 Rue Sackville                            | Prieur            | Henri-Bourassa      | Réfection routière                                   | Avril 2016        | 3 mois       |
| 2 Bassin Lavigne                           |                   |                     | Construction d'un bassin de rétention des eaux usées | Oct. 2016         | 1 an et demi |
| <b>Anjou</b>                               | De                | À                   | Nature des travaux                                   |                   |              |
| 3 PCPR 2016                                |                   |                     | Réfection routière                                   | Indéterminé       | Indéterminé  |
| 4 Contrat secteur est                      |                   |                     | Réhabilitation aqueduc                               | Indéterminé       | Indéterminé  |
| <b>Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce</b> | De                | À                   |  |                   |              |
| 5 Le Triangle / Mountain-Sights            | Buchan            | Paré                | Egout, conduite d'eau, voirie, aménagement paysager  | Juin 2016         | 13 mois      |
| 6 Le Triangle                              | Namur             | Jean-Talon          | Egout, conduite d'eau, voirie, aménagement paysager  | Juin 2016         | 17 mois      |
| 7 Côte-Sainte-Catherine                    | Victoria          | Côte-des-Neiges     | Egout combiné, conduite d'eau, trottoirs, chaussée   | Mai 2016 prob.    | 20 mois      |
| 8 Côte-des-Neiges                          | Queen Mary        | Edouard-Montpetit   | Réfection routière / feux de circulation             | Juin 2015         | 18 mois      |
| <b>Lachine</b>                             | De                | À                   |  |                   |              |
| 9 Notre-Dame                               | George V          | Denis               | Réfection routière / éclairage / feux de circulation | Oct. 2015 - pause | 7 mois       |
| 10 Chemin du Musée                         | 6e Avenue         | Chemin du Canal     | Réfection routière / éclairage / feux de circulation | Mai 2016          | 2 mois       |
| 11 Bassin Rockfield                        |                   |                     | Construction d'un bassin de rétention des eaux usées | Juillet 2014      | 5 ans        |
| <b>LaSalle</b>                             | De                | À                   |  |                   |              |
| 10 Chemin du Musée                         | 6e Avenue         | Chemin du Canal     | Réfection routière / éclairage / feux de circulation | Mai 2016          | 2 mois       |
| 12 Clément                                 | Des Oblats        | Lafleur             | Réfection routière / éclairage                       | Novembre 2016     | 8 mois       |
| 13 Dollard                                 | Eimslie           | de part et d'autre  | Réfection routière                                   | Avril 2016        | 3 mois       |
| 14 Passerelle Lapierre                     | Champlain         | LaVérendrye         | Réfection de la passerelle                           | Avril 2016        | 3 mois       |
| 15 Eau potable Des Baillets                | Dollard           | Shevchenko          | Réfection des structures de production d'eau potable | Juillet 2015      | 1 an         |
| <b>Ile-Bizard—Sainte-Geneviève</b>         | De                | À                   |  |                   |              |
| 16 PCPR 2016                               |                   |                     | Réfection routière                                   | Indéterminé       | Indéterminé  |
| <b>Mercier—Hochelega-Maisonnette</b>       | De                | À                   |  |                   |              |
| 17 Préfontaine                             | Ontario           | De Ruon             | Egout, eau, aménagement de surface                   | Avril 2016        | 3 mois       |
| 18 Pierre-De Coubertin                     | Bourbonnière      | Duquesne            | Construction d'une conduite d'eau principale         | Janvier 2016      | 2 ans        |
| 19 Notre-Dame                              | Bossuet           | Cadillac            | Conduite d'égout et réfection de la chaussée         | Juillet 2016      | 2 mois       |
| 20 Carrefour Pie-IX                        | Pie-IX            | Sherbrooke          | Réaménagement des infrastructures, espace vert       | Septembre 2015    | 2 ans        |
| 21 Pie-IX                                  | et Hochelega      |                     | Réfection routière                                   | Septembre 2016    | 9 mois       |
| <b>Montréal-Nord</b>                       | De                | À                   |  |                   |              |
| 22 Lacordaire                              | Maurice-Duplessis | Léger               | Egout, eau, aménagement de surface                   | Mai 2016          | 3 mois       |
| 23 Gouin                                   | Lacordaire        | Veulliot            | Egout, eau, aménagement de surface                   | Mai 2016          | 7 mois       |
| <b>Le Plateau-Mont-Royal</b>               | De                | À                   |  |                   |              |
| 24 Papineau                                | Ontario           | Mont-Royal          | Egout, eau, aménagement de surface                   | Mai 2014 pause    | 2 ans        |
| 25 Saint-Viateur                           | De Gaspé          | Henri-Julien        | Conduite d'égout et réfection de la chaussée         | Septembre 2015    | 9 mois       |
| 26 Masson                                  | Papineau          | Chabot              | Egout, eau, aménagement de surface                   | Mai 2016          | 3 mois       |
| 27 Saint-Denis                             | Duluth            | Marie-Anne          | Egout, eau, aménagement de surface                   | Avril 2015 pause  | 1 an         |
| <b>Outremont</b>                           | De                | À                   |  |                   |              |
| 28 Pont Rockland                           | Arr. d'Outremont  | Ville de Mont-Royal | Reconstruction du pont                               | Mai 2015 pause    | 1 an et demi |
| <b>Pierrefonds-Roxboro</b>                 | De                | À                   |  |                   |              |
| 29 Gouin                                   | D'Orléans         | Pittfield           | Réfection routière                                   | Juin 2016         | 3 mois       |
| 30 Contrat secteur ouest                   |                   |                     | Réhabilitation d'égout 2016                          | Indéterminé       | Indéterminé  |
| 31 PCPR 2016                               |                   |                     | Réfection routière                                   | Indéterminé       | Indéterminé  |

| Arondissement                                   | Tronçons                 |                      | Nature des travaux                                     | Début            | Durée                     |
|---|--------------------------|----------------------|--|------------------|---------------------------|
| <b>Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles</b> | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 32 Bassin Marc-Aurèle-Fortin                    | Pierre-Blanchet          | Marc-Aurèle-Fortin   | Construction d'un bassin de rétention                  | Juin 2014        | 20 mois                   |
| 33 Maurice-Duplessis t-3                        | Olivier-Lejeune          | Rivière-des-Prairies | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Avril 2016       | 17 mois                   |
| <b>Rosemont—La-Petite-Patrie</b>                | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 34 Réservoir Rosemont                           | Beaubien                 | Rosemont             | Réfection des structures                               | Octobre 2013     | 6 ans                     |
| 20 Carrefour Pie-IX                             | Pie-IX                   | Sherbrooke           | Réaménagement des infrastructures, espace vert         | Septembre 2015   | 2 ans                     |
| <b>Saint-Laurent</b>                            | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 35 Marcel-Laurin                                | Saint-Louis              | A-13                 | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Avril 2016       | 4 mois                    |
| 36 Hickmore                                     | et Montée-de-Liesse      |                      | Réfection routière / éclairage / feux de circulation   | Sept. 2015 pause | 10 mois                   |
| <b>Saint-Léonard</b>                            | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 37 Métropolitain                                | De la Salette            | À l'est de Langelier | Réfection routière                                     | Juin 2016        | 2 mois                    |
| <b>Le Sud-Ouest</b>                             | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 38 Saint-Patrick                                | Beaulieu                 | Monk                 | Eclairage et feux de circulation                       | Nov. 2015 pause  | 1 an                      |
| Pont Galt                                       | Champlain                | La Vérendrye         | Réfection du pont                                      | Sept. 2015 pause | 9 mois                    |
| Projet Bonaventure                              | Nazareth / Duke          | Notre-Dame / Brennan | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Oct. 2011 pause  | 5 ans                     |
| 41 Bassins du Nouveau Havre ( rue Guy)          | William                  | Canal Lachine        | Egout et conduite d'eau, aménagement de surface        | Nov. 2015 pause  | 6 mois                    |
| <b>Verdun</b>                                   | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 42 Gordon                                       | Champlain                | LaSalle              | Egout et conduite d'eau, aménagement de surface        | Juil. 2015       | 2 ans                     |
| 39 Pont Galt                                    | Arr. de Verdun           | Arr. Le Sud-Ouest    | Réfection du pont                                      | Sept. 2015 pause | 9 mois                    |
| <b>Ville-Marie</b>                              | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 43 Côte-des-Neiges                              | Hill Park Circle         | Le Boulevard         | Egout, eau, aménagement de surface                     | Avril 2015 pause | 14 mois                   |
| 44 Atwater                                      | Breslay                  | Jean-Girard          | Egout, eau, aménagement de surface                     | Février 2016     | 7 mois                    |
| 45 Guy  | Sainte-Catherine         | Sherbrooke           | Egout et conduite d'eau, aménagement de surface        | Juin 2016        | 1 an                      |
| 40 Projet Bonaventure                           | Nazareth / Duke          | Notre-Dame / Brennan | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Oct. 2011 pause  | 5 ans                     |
| 46 Saint-Paul                                   | De Place Jacques-Cartier | Berri                | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Avril 2015 pause | 2 ans / interruption 2017 |
| 47 Pôle Frontenac/Ontario, Phase 2              | De Lorimier              | D'Iberville          | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Juillet 2015     | 15 mois                   |
| <b>Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension</b>     | De                       | À                    |  |                  |                           |
| 48 Villeray                                     | Chateaubriand            | Boyer                | Egout, eau, aménagement de surface                     | Avril 2016       | 3 mois                    |
| 49 Jarry  | Saint-Denis              | Christophe-Colomb    | Egout et conduite d'eau, aménagement de surface        | Avril 2015       | 1 an et demi              |
| 50 Papineau                                     | Crémazie                 | Louvain              | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Mai 2016 prob.   | 2 ans et demi             |
| 51 Saint-Michel                                 | Bélair                   | Crémazie             | Egout, conduite d'eau principale, aménagement de surf. | Mai 2016         | 19 mois                   |
| 52 Bouclage de l'Est Villeray                   | 18e Avenue               | 24e Avenue           | Aqueduc  | Octobre 2015     | 2 ans                     |